

Pio Sodalizio dei Fornai

00187 Roma - P. Madonna di Loreto, 26
Tel. 06/6793564 - Fax 6798760

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione N. 51 del 26.6.2019



Riconoscimento maggiori oneri per i lavori non previsti, e non prevedibili, in fase di gara d'appalto del restauro conservativo e manutenzione straordinaria strumento musicale, organo di XIX° secolo, nella Chiesa della Madonna di Loreto al Foro Traiano.

L'anno duemiladiciannove, il giorno di mercoledì 26 del mese di Giugno alle ore 16.00 in Roma e nella sede istituzionale del Pio Sodalizio Fornai, in Roma, P.zza Madonna di Loreto, 26, con le modalità prescritte dal vigente Statuto, e con invito partecipato a mezzo mail, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.T00228 del 28.9.2018 per discutere gli argomenti inseriti nel seguente O.d.G. :

... Omissis ...

Sono presenti i Signori :

N.	Cognome e nome	Carica	Presente	Ass. Giust.	Assente
1	Patrizia Massi	Presidente	si		
2	Pasquale Colantuono	V. Presidente	si		
3	Marco Maria Luchino Mizzau	Consigliere		si	
4	Ivan Agostino Patrizi	Consigliere	si		
5	Brunamonti Domenico	Consigliere	si		

Presiede: Patrizia Massi

Assiste il Segretario f.f. Umberto Pacilli

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.15

IL CONSIGLIO

PREMESSO che l'Istituto è proprietario della Chiesa dedicata al culto della Madonna di Loreto, sita nella omonima P.zza, prospiciente il foro Traiano e che in detta Chiesa è conservato un organo a canne di pregevole fattura, strumento musicale costruito nel '800;

CONSIDERATO che lo strumento, era ridotto in pessime condizioni e che risulta indisponibile nel suo funzionamento;

VISTA la Deliberazione N. 59 del 27 Settembre 2017, in cui i lavori, oggetto di gara d'appalto, sono stati affidati all'impresa Tamburini Giovanni con sede in Via della Costituzione, 7 26010 Crema, risultata aggiudicataria della gara d'appalto, per la spesa complessiva di € 54.900,00 comprensiva di iva al 22%

ACCERTATA, in fase di esecuzione dei restauri, la necessità di provvedere a lavori non previsti, e non prevedibili, in fase di gara d'appalto:

- Mancanza di un sistema di tenuta dell'aria tra le "stecche" ed i "trasporti" costruiti entrambi in legno; a cui si è provveduto con l'applicazione di una rondella in materiale sintetico antiattrito e non sensibile alle dilatazioni termiche in corrispondenza di ogni foro sui "trasporti d'aria" dei someri e sotto alle stecche dei registri, per permettere una perfetta di mantenere una perfetta tenuta d'aria ed avere suoni puliti e stabili;
- Restauro delle canne in legno, danneggiate da infiltrazioni d'acqua;

CHE per i lavori di cui trattasi, sono stati valutati dall'impresa Tamburini Giovanni in complessivi € 9.400, oltre iva.

CONSIDERATO che l'importo richiesto è congruo e che l'intervento è necessario a rendere il restauro completo da parte della Ditta incaricata;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso esecutivo ai sensi di legge dove è prevista adeguata copertura finanziaria

VISTO l'art.21 del D.Lsg 4/5/2001 n.207;

DELIBERA

all'unanimità e per quanto in premesse:

1. **di autorizzare** i lavori non previsti, e non prevedibili, in fase di gara d'appalto:
 - Mancanza di un sistema di tenuta dell'aria tra le "stecche" ed i "trasporti" costruiti entrambi in legno; a cui si è provveduto con l'applicazione di una rondella in materiale sintetico antiattrito e non sensibile alle dilatazioni termiche in corrispondenza di ogni foro sui "trasporti d'aria" dei someri e sotto alle stecche dei registri, per permettere una perfetta di mantenere una perfetta tenuta d'aria ed avere suoni puliti e stabili;
 - Restauro delle canne in legno, danneggiate da infiltrazioni d'acqua;
2. **di imputare** la relativa spesa accertata in € 9.400,00, oltre iva di legge al 22%, per un totale di € 11.468,00. al cap. 3 art. 4 del bilancio per l'esercizio in corso, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste adeguata copertura finanziaria.
3. **Di autorizzare**, previo le necessarie verifiche e collaudi, la liquidazione dell'importo alla ditta incaricata, alla fine del restauro.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il Presidente

f.to Patrizia Massi

Il Vicepresidente

f.to Pasquale Colantuono

I Consiglieri

f.to Ivan Agostino Patrizi

f.to Domenico Brunamonti

Il Segretario f.f.

f.to Umberto Pacilli



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo del Pio Sodalizio dei Fornai il giorno 27.6.2019 senza dar luogo ad opposizioni.

Il Segretario f.f.
f.to Umberto Pacilli

Roma, li 26.6.2019

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario f.f.
Umberto Pacilli

Roma, li 26.6.2019

